

Tegevusprogramm alaprojektide/tegevuste lõikes

Jrk. nr	Alaprojekti (tegevuse) nimetus	Alaprojekti sisu avav selgitus (paari lausega)	Planeeritud kulu, € ¹	Sellest Fond-i osalus, €	Tegelik kulu					Tegeliku kulu vahe planeeritud kuluga, € ³	sellest Fond-i osalus, €
					Aruandlusperioodil, €	sellest Fond-i osalus, €	Kulu selgitus Meritis alaprojekti nimi	Kokku, € ²	sellest Fond-i osalus, €		
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	8	8a
1	Projekt 1 - Pärnu 1	07.-11.03.2016 koolituspäevad 150 inimesele	10 800,00	0,00	18 763,00	0,00		18 763,00	0,00	7 963,00	0,00
2	Projekt 2 - Tartu 1	30.06.-02.07.2016 koolituspäevad 65 inimesele	5 060,49	3 860,49	4 530,11	3 860,49		4 530,11	3 860,49	-530,38	0,00
3	Projekt 3 - ReisTšehhimaale	06.08.-12.08.2016 tutvumine Tšehhimaaga 30 inimesele	10 350,00	0,00	7 290,00	0,00		7 290,00	0,00	-3 060,00	0,00
4	Projekt 4 - Pärnu 2	5.-9.12.2016 koolituspäevad 320 inimesele	24 099,24	4 179,24	28 138,40	4 179,24		28 138,40	4 179,24	4 039,16	0,00
5	Projekt 5 - Nõustamine	Aastaringne sotsiaalne nõustamine 300 inimest	6 503,20	6 503,20	6 503,20	6 503,20		6 503,20	6 503,20	0,00	0,00
6	Projekt 6 - Halduskulud	Ühingute juhendamine, töö liikmeskonnaga	4 713,07	4 713,07	4 713,07	4 713,07		4 713,07	4 713,07	0,00	0,00
7	Projekt 7 - RE toetus (IT kulud)	IT kulud (uute arvutite ja bürootehnika soetamine)	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Projekt 8 - WEB-leht 2016	WEB-lehe arendus ja hooldus 2016	603,00	603,00	603,00	603,00		603,00	603,00	0,00	0,00
KOKKU:			67 129,00	19 859,00	75 540,78	19 859,00	0,00	75 540,78	19 859,00	8 411,78	0,00

¹ Planeeritud kulu elluviidava tegevuse peale kokku, mitte planeeritud kulu käesolevaks aruandlusperioodiks.

² Kulu kasvavas kokkuvõttes esimesest aruandlusperioodist käesoleva aruandlusperioodi lõpuni.

³ Veerg 8 = veerg 4 (planeeritud kulu) – veerg 7 (tegelik kulu kokku).

⁴ 8a veeru summa (hall ruut) on jääk, mis viimase aruandlusperioodi aruande (koondaruande) puhul kuulub tagastamisele ministeeriumile.