

Tegevusprogramm alaprojektide/tegevuste lõikes

Jrk. nr	Alaprojekti (tegevuse) nimetus	Alaprojekti sisu avav selgitus (paari lausega)	Planeeritud kulu, € ¹	Sellest Fond-i osalus, €	Tegelik kulu					Tegeliku kulu vahe planeeritud kuluga, € ³	sellest Fond-i osalus, €
					Aruandlusperioodil, €	sellest Fond-i osalus, €	Kulu selgitus	Kokku, € ²	sellest Fond-i osalus, €		
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	8	8a
1.	Projekt 1- Pärnu 1	05.-23.03.2018 koolituspäevad 300 inimesele	24600	0	30743			30743		6143	0
2.	Projekt 2- Tartu	25.-27.06.2018 info-ja teabepäevad 60 inimesele	5490,00	4110,00	5463,70	4132,70		5463,70	4132,70	-26,30	22,70
3.	Projekt 3 - Välisreis	22.-29.04.2018.a. Valgevene reis 25 inimesele	8750	0	12999	0		12999	0	4249	0
4.	Projekt 4 - Pärnu 2	03.-14.dets.2018.a.koolituspäevad 350 inimesele	30450,00	5830,00	34291,93	5615,46		34291,93	5615,46	3841,93	-214,54
5.	Projekt 5 - Nõustamine	Aastaringne sotsiaalne nõustamine	5002,80	5002,80	5203,79	5203,79		5203,79	5203,79	200,99	200,99
6.	Projekt 6 - Halduskulud	Töö liikmeskonnaga ja ühingute juhendamine	4979,20	4979,20	4970,05	4970,05		4970,05	4970,05	-9,15	-9,15
7.	Projekt 7 - WEB leht 2017	Web-i lehe hooldus ja arendus 2018	583	583	583,00	583,00		583,00	583,00	0,00	0,00
8.	Projekt 8 - Ilma projektita	22.09.-30.09.2018 Valgevene spa reis 10 in.			3326,00			3326,00		3326,00	0,00
9.										0,00	0,00
KOKKU:			79855	20505	97580,47	20505,00	0,00	97580,47	20505,00	17725,47	0,00

¹ Planeeritud kulu elluviidava tegevuse peale kokku, mitte planeeritud kulu käesolevaks aruandlusperioodiks.

² Kulu kasvavas kokkuvõttes esimesest aruandlusperioodist käesoleva aruandlusperioodi lõpuni.

³ Veerg 8 = veerg 4 (planeeritud kulu) – veerg 7 (tegelik kulu kokku).

⁴ 8a veeru summa (hall ruut) on jääk, mis viimase aruandlusperioodi aruande (koondaruande) puhul kuulub tagastamisele ministerruumile.